



V Praze dne 06-05-2026
Číslo jednací: MD-22374/2026-940/4

Ivan Bednárik
ministr

Vážený pane senátore,

plně si uvědomuji, že plánované dopravní omezení představuje výraznou zátěž pro obyvatele regionu, podnikatele, veřejnou dopravu i složky integrovaného záchranného systému. Minimalizace délky i dopadů takto rozsáhlých uzavírek je dlouhodobě jednou z hlavních priorit Ministerstva dopravy i investora stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, s. p. (ŘSD).

Stavba „I/9 Svor“ je realizována na základě pravomocného stavebního povolení vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje v srpnu 2023. Součástí projektové dokumentace, která byla podkladem pro toto rozhodnutí, je i organizace výstavby, jež v technologických předpokladech počítá s dobou úplné uzavírky silnice v trvání přibližně 26 týdnů. Tento rámec vychází z rozsahu stavebních zásahů i z náročných geologických podmínek v daném úseku.

V průběhu realizace navíc došlo k odhalení nepředvídaných geologických komplikací, které si vyžádaly rozšíření sanačních prací. Přesto ŘSD jako investor nevystupuje vůči zhotoviteli pasivně – naopak dlouhodobě vyvíjí aktivní tlak na maximální zkracování jednotlivých etap prací, při zachování technologické kázně a kvality díla. Cílem je dosáhnout toho, aby úplné dopravní omezení trvalo skutečně jen po nezbytně nutnou dobu.

K Vámi zmíněné intenzitě prací v zimním období si dovoluji uvést, že technologická přestávka nebyla důsledkem nečinnosti, ale nutnosti respektovat nepříznivé vlhkostní a teplotní podmínky podloží. Provádění klíčových zemních prací v těchto podmínkách by mohlo vést k budoucím poruchám konstrukce vozovky a znehodnocení veřejné investice. I přesto se investor snažil negativní dopady zmírnit – například realizací provizorní komunikace s kyvadlovým provozem, díky níž bylo možné oddálit zahájení úplné uzavírky na co nejzazší termín.

Dle vyjádření ŘSD aktuálně probíhají intenzivní jednání se zhotovitelem o zachování maximálních pracovních kapacit, včetně prodloužených směn a prací o víkendech, tak aby doba úplného omezení byla zkrácena na technologické minimum. Současně jsou v rámci přípravy uzavírky důsledně zohledňovány požadavky veřejných dopravců i složek integrovaného záchranného systému.

Dovolím si rovněž zdůraznit, že samotné povolení úplné uzavírky a stanovení objízdnych tras je výkonem státní správy podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a je v kompetenci příslušného silničního správního úřadu (v tomto případě Krajského úřadu Libereckého



kraje). Tento orgán je povinen se v rozhodnutí vypořádat se všemi uplatněnými připomínkami, včetně argumentů týkajících se dopravní obslužnosti, bezpečnosti a fungování IZS.

Ministerstvo dopravy i ŘSD jsou zároveň v úzké spolupráci se silničními správními úřady a dalšími partnery v regionu, aby po dobu uzavírky nedocházelo na objízdných ani navazujících trasách – včetně silnice I/13 – k dalším souběžným omezením, která by mohla negativně ovlivnit plynulost a bezpečnost dopravy.

Chtěl bych Vás ujistit, že připomínky Libereckého i Ústeckého kraje, stejně jako Vaše podněty, jsou brány velmi vážně. Všichni zúčastnění si jsou vědomi odpovědnosti vůči přibližně padesáti tisícům obyvatel Šluknovského výběžku, pro něž je silnice I/9 klíčovým spojením s vnitrozemím. Uděláme maximum pro to, aby tato nejnáročnější fáze stavby byla zvládnuta s co nejmenšími dopady na každodenní život v regionu.

Děkuji Vám za Vaši angažovanost a za konstruktivní upozornění na rizika spojená s touto stavbou.

S pozdravem

Vážený pan
Zbyněk Linhart
senátor
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument Odpověď ve věci uzavírky silnice I/9 vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **14584852-000-260506142103**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo dopravy, IČ: 66003008

Datum vyhotovení: **06.05.2026**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



14584852-000-260506142103